

新火葬施設の工事がスタート

令和3年中の開所を目指し、裾野市と長泉町が共同で整備



裾野市長泉町衛生施設組合では、新火葬施設の整備を進めています。10月15日(火)に、建設予定地で安全祈願祭が行われました。本体部分の工事中は、現斎場の出入口や駐車場の位置などを変更します。ご協力をお願いします。

☎生活環境課 995-1816



工事施工業者

建築工事／木内・渡工特定建設工事共同企業体（木内建設(株)沼津支店・渡邊工業(株)）

機械設備工事／(株)遠藤管工設備（富士市）

電気設備工事／(株)HEXEL Works沼津営業所

火葬炉設備工事／(株)宮本工業所（富山県富山市）

工事監理／(株)石本建築事務所 東京オフィス（東京都千代田区）

建物概要

構造規模／鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、2階建て

延床面積／2,873.62㎡

駐車場／合計約100台

火葬炉数／人体炉4炉+将来増設1炉（予定）

計画諸室／告別室2室、収骨室2室、待合室5室、多目的室1室（会議室としての利用や、直葬など最期のお別れの場として使用）、待合ホール、キッズルームなど


概算工事費／約19億1,500万円

工事工程

新火葬施設の運営を開始した後に現斎場を解体します。外構・駐車場工事を実施した後、令和4年1月ごろに全面供用開始となります。


工程①／新火葬施設本体の工事に先立ち、現斎場の仮設ロータリーや駐車場、雨水調整池などの準備工事を行います。

期12月まで




工程②／新火葬施設本体部分の工事を行います。

期1月～令和3年7月




工程③／新火葬施設の運営開始後、現斎場の解体工事と現斎場跡地の外構工事を行います。現斎場跡地の一部を仮設駐車場として使用します。

期令和3年8月～10月



工程④／駐車場の整備を行い、全域の整備を完了します。

期令和3年11月～12月



※工事工程は、変更する場合があります。