計画策定スケジュール

参考資料４

	作業項目	2019年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2020年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第５次総合計画	社会経済動向の調査・分析																								
	現計画等の総括																								
	人口ビジョン及び将来人口フレームの検証																								
	市民意識調査の実施	6月実施											6月実施												
	基本構想骨子案・素案の策定																								
	基本計画骨子案・素案の策定						各課ヒア 記載項目作成	施策体系検討 計画骨子案・素案の作成	成果指標検討	基本計画記載シート															
	基本構想素案・基本計画素案とりまとめ																								
	計画原案の調製		現状等の共有			構想骨子を反			構想案・計画案を反映			計画案を反映													
	概要版の作成														原案確認										
	製本・印刷																								
	策定委員会（庁内）		① 5/14			② 8/26	意見聴取	③ 10/7		④ 12/19	意見聴取	⑤ 2/25		⑥		⑦		⑧	⑨	⑩					
	策定作業部会（庁内）		① 5/16	振り返り シート作成	② 7/25	③ 8/28	意見聴取	ヒアリング	④ ⑤ 11/5，25		基本計画 シート作成														
	策定協議会			① 6/18	意見聴取	② 8/29		意見聴取	③ 11/20	④ 12/10		⑤ 2/26													
	審議会				① 7/30			② 10/25					③ 3/17		④		⑤	⑥	⑦ 答申						
	パブリックコメント																								
	みらい会議・中高生意見聴取等			西中授業 6/29				裾高対話 10/29	MBA 11/17	西中、みらい 12/5，8							みらい①								みらい②
	議会			全協 6/27			検討委① 9/18	意見聴取				総務委 2/18	検討委② 3/4			報告			報告			議決			
第４次国土利用計画	計画策定の考え方と基本方針の設定																								
	基礎資料の収集・分析															計画案を反映									
	将来フレームの推計																								
	庁内各課の意向把握及び関係機関との調整																								
	計画素案・原案の作成																								
	製本・印刷																								
	議会																					報告			