# 今後の公共施設等整備更新見通し【令和8年度当初予算版】

（本見通しは毎年度更新するものであり、工事時期等は変更になる場合があります。）

| | | 2026 R8 | 2027 R9 | 2028 R10 | 2029 R11 | 2030 R12 | 2031 R13 | 2032 R14 | 2033 R15 | 2034 R16 | 2035 R17 | 2036 R18 | 2037 R19 | 2038 R20 | 2039 R21 | 2040 R22 | 施設ごとの主な方針 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①行政 | 裾野市役所 | | ◎-------◎空調改修ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ強化 | | | | | | ◎外壁10年点検 | | | ◎-------◎大規模改修 | | | | | H23に耐震化済。R9-10に空調改修及びﾚｼﾞﾘｴﾝｽ強化。長寿命化工事をR18-19（築60年目）に予定。 |
| | 水道庁舎 | ●売却 | | | | | | | | | | | | | | | 水道部をR5に本庁舎に集約。隣接市有地にある深良交番の移転後、速やかに土地を一体化して売却を予定。 |
| | 消防団（西分団） | | | | | | | | | ◎西分団詰所建替 | | | | | | | 西分団詰所は、区画整理事業用地も視野に入れ、市有地を確保し、設計に着手。R16（築51年目）建替。その他の詰所については、今後の消防団の規模や全市的な配置を踏まえ、今後検討。 |
| | 消防団（他） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②福祉 | 福祉保健会館 | | | | | | | | | | | | | | | | H29～R元に大規模改修済。R7にエレベータ改修を予定。 |
| | ヘルシーパーク裾野 | ○今後の在り方を検討 | | | | | | | | | | | | | | | 市民サービス向上と財政負担軽減のため、民間への無償譲渡や長期運営権の委譲（コンセッション方式）等を検討。 |
| | 福祉センター石脇 | | | | | | | | | | | | | | | | R23（築30年目）に大規模修繕を予定。 |
| | シルバーワークプラザ | | | | | | | | | | | | | | | | R13（築30年目）の大規模修繕前までにあり方を検討。 |
| ③文化 | 市民文化センター | ------- | ◎ﾎｰﾙ・ﾀｲﾙ・防水 | ◎-------◎空調更新 | | | | | ◎----- | ◎大規模改（舞台・外壁） | | | | | | | R11-12に空調更新。統合を見据え、生涯学習センターの利用動向を反映させた大規模改修をR15～R16に予定。 |
| | 深良コミセン | | | | | | | | | | | | | | | | H29に耐震改修およびリニューアル済。 |
| | 富岡コミセン | | | | | | | | | | | | | | | | R2に耐震改修およびリニューアル済。R7に防水改修を予定。 |
| | 須山コミセン | | | | | | | | | | | ○今後在り方を検討 | | | | | R18（築55年目）以降、防衛補助などの財源等を考慮し、既存施設との複合化など今後の在り方について検討。 |
| ④社会教育 | 生涯学習センター | | | ◎外壁・防水 | | | | | | | | | | ●統合 | | | 公共施設等総合管理計画を踏まえ、R20を目途に、市民文化センターを大規模改修のうえ、集約を検討。 |
| | 鈴木図書館 | | ◎空調・防水 | | | | | | | | | | | ◎長寿命化 | | | 鉄筋コンクリート造のため80～100年の使用を見据え、R20（築45年目）に長寿命化工事を予定。 |
| | 富士山資料館 | | | | | | | | | | | | | | | | 富士山資料館は休館中。御師公園の計画に併せて状況を分析し、対応を検討。深良地区郷土資料館は、市民文化センターで常設企画展を実施中。上記に併せて収蔵状況を分析し、対応を検討。 |
| | 深良郷土資料館 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤スポーツ | 市民体育館 | | | | | | ◎ﾃﾆｽ改修 | | | | | | | | | | H28に耐震と大規模改修済。R13にテニスコートの改修工事を予定。 |
| | 運動公園 | ◎陸上ﾄﾗｯｸ改修（4ﾚｰﾝ） | | | | ◎陸上（8ﾚｰﾝ） | ◎ﾃﾆｽ改修 | | | | | | | | | | R8に陸上競技場トラック改修、R12に陸上競技場観客席改修および8レーン化を見込む。R12～14に野球場、R14にテニスコートの改修を見込む。総合グランドと深良グランドは、借地契約が期間満了となるR10に合わせ、学校グランド開放を含めた利用状況を把握・分析し、利用団体が継続して利用できることを前提に対応を検討。運動公園は、ニーズに合わせた一部用途変更やリニューアルを予定。 |
| | | | | | | ◎---------- | ◎野球場等改修 | | | | | | | | | | |
| | 総合グランド | ○利用状況の分析、最適化を検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 深良グランド | ○利用状況の分析、最適化を検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥子育て支援 | 南児童館 | ○方向性を検討 | | | | | | | | | | | | | | | 方向性を検討。 |
| | 東保育園 | | | | | | ○今後再編時期を検討 | | | | | | | | | | R11に西幼稚園北側（旧福祉センター佐野跡地）に幼保連携型認定こども園を整備（R12開園）。R13に西保育園・西幼稚園を解体。東地区は園児数等の状況を踏まえR13以降再編時期を検討。 |
| | いずみ幼稚園 | | | | | | ○今後再編時期を検討 | | | | | | | | | | |
| | 西保育園 | | | | | | ●解体 | | | | | | | | | | |
| | 西幼稚園 | | | | | | ●解体 | | | | | | | | | | |
| | 認定こども園 | | | ◎---------- | | ◎認定こども園開園 | | | | | | | | | | | |
| | 深良保育園 | ◎認定こども園化 | | | ○再統合を検討 | | | | | | | | | | | | R8に深良保育園を認定こども園化。R9に深良幼稚園を解体。R11以降再統合を検討。 |
| | 深良幼稚園 | | ●解体 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 富岡保育園 | ◎認定こども園化 | | | ○再統合を検討 | | | | | | | | | | | | R8に富岡保育園を認定こども園化。R9に富岡第一幼稚園を解体。R11以降再統合を検討。 |
| | 富岡第一幼稚園 | | ●解体 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 御宿台こども園 | | | ◎設備 | | | | | ◎改修 | ◎昇降機 | | ◎外壁 | | | | | R3に民間へ有償貸付。設備の計画的改修を予定。 |
| | 須山幼稚園 | | ○今後在り方を検討 | | | | | | | | | | | | | | 園児数の減少を踏まえ今後の在り方を検討。 |
| ⑦学校教育系 | 東小 | | | | | | | | | | | | | | | | R6に東小の受入れ工事を行い、R7に向田小を再編。向田小はR8～9に工事を行い東中を移転予定。 |
| | 向田小 | ◎----- | ◎工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西小 | | | | | | | ◎----- | ◎長寿命化 | | | | | | | | R14～15（築64～65年目）に長寿命化工事を予定。 |
| | 南小 | | | | | | | | | | | | | | | | R27（築40年目）に大規模修繕を予定。 |
| | 深良小 | | | | | | | | | | | | | | | | R元～2に耐震・大規模改修済。 |
| | 富岡第一小 | | ●統合 | | | ◎----- | ◎改修 | | | | | | | | | | 富岡第一小はR元～2に耐震・大規模改修済。R9に富岡第二小と富岡第一小を再編。R12～13に残りの棟の改修を予定。 |
| | 富岡第二小 | | ●統合、跡地利用検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千福が丘小 | | | | | | ◎----------◎再編 | | | | | | | | | | 少子化の動向を見据えR13～R18の間で再編を検討。 |
| | 須山小 | | | | | | | | | | | | | | | | H28に外壁改修実施済み。 |
| | 東中 | | | ●移転、校舎解体 | | | | | | | | | | | | | R10に旧向田小に移転し校舎解体を予定。 |
| | 西中 | | | | | | | | | ◎----- | ◎長寿命化 | | | | | | H4に耐震・大規模改修済。R16～17（築52年目）の長寿命化工事を予定。 |
| | 深良中 | | | | | ◎----------◎再編 | | | | | | | | | | | 富岡中はR10～11（築41～61年目）に長寿命化・大規模改修を予定。深良中と須山中は少子化の動向を見据えR12～R17の間で再編。 |
| | 富岡中 | | | ◎----- | ◎大規模改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 須山中 | | | | | ◎----------◎再編 | | | | | | | | | | | |
| | 給食センター | | | | | ◎新設 | ●解体 | | | | | | | | | | R12にPFIにより非現地整備、R13に旧センター解体を予定。 |
| ⑧供給 | 美化センター | | | | | | | | | | | | ◎稼働 | | | ●解体 | R19に非現地稼働を予定。 |
| | 最終処分場 | | | | | | | | | | | | | | | | R7に用地買収による借地解消を予定。 |
| ⑨住宅 | 新稲荷団地 | | | | | | | | | | | | | | | | 公共施設等総合管理計画に基づき政策空家が満了するR14を目途に順次解体し、借地を返還。新稲荷団地はR5に外壁改修済でR20まで大規模な工事は予定しない。 |
| | 上原団地 | | | | | | | ●解体 | | | | | | | | | |
| | 舞台団地 | | | | | | | ●解体 | | | | | | | | | |
| ⑩公園 | 御師公園 | | ◎----- | ◎住宅復元・公園 | | | | | | | | | | | | | R9～10の整備に第1期区間の整備を予定。 |
| | 駅西公園 | | | | | | | | | | | | | | | | R7の開園を予定。 |
| | せせらぎ児童公園 | | | | | | | | | | | | | | | | R7に旧水泳場跡地を含め、芝生の広場としてリニューアルオープン予定。 |
| | その他既存公園 | | ◎---------- | | | ◎一斉更新 | | | | | | | | | | | その他既存公園は、R8に計画策定、R9～12にかけて国補助を活用した計画的なリニューアル工事を予定。 |
| ⑪その他 | 梅の里 | | | ○今後在り方を検討 | | | | | | | | | | | | | ヘルシーパークと一体的な民間活用による借地料負担の解消を検討。 |
| | 市営墓地 | | ◎浚渫 | | | | | | | | | | ◎浚渫 | | | | R9とR19に計画的な調整池の浚渫を予定。 |
| | 道の駅 | | | ◎---------- | | | | ◎建設 | | | | | | | | | R10～14の整備を予定。 |
| | 駅西区画整理 | ---------- | | | ◎区画整理 | | | | | | | | | | | | 事業計画変更（第3回）の施行期間R11末に完了を予定。 |
| | 駅西にぎわい整備 | ◎建設 | | | | | | | | | | | | | | | R8の整備を予定。 |
| | 岩波駅周辺整備 | ◎整備 | | | | | | | | | | | | | | | R8までの整備を予定。 |
| | 平松深良線稲荷工区 | ------- | ◎用地 | ◎----- | ◎工事 | | | | | | | | | | | | R11までの整備を予定。 |
| | 神山深良線 | ---------- | | | | | | | | ◎整備 | | | | | | | 2工区までのR16頃までの整備を予定。 |