
第５次裾野市総合計画後期基本計画策定スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

社会経済動向の調

査・分析

前期基本計画の評

価

評価委員会の開催

第1回

（11/26)

第2回

（2/4)

策定協議会

（市民会議）

第1回

（11/11)

第2回

（12/13)

第3回

（1/30)

第4回

（3/6)

市民意見の聴取

後期基本計画案の

調製

★実施計画説明

策定委員会

（庁議メンバー）

第１回

（8/8）

第２回

（11/

８）

第３回（5/1） 第４回

・改定草案骨子

　第５回

　・改定草案①

　・重点施策等検討

第６回

・改定草案②

第７回

・指標

策定作業部会

（庁内各課）

第１回

(8/22)

改定作業① 改定作業②

・指標の再構築

　改定作業② 　　　　　　　　　　改定作業③

総合計画審議会

審議会①

・諮問

  審議会②

  ・改定草案①

審議会③（上旬）　★審議会④

・改定草案②　　　　　(答申)

パブリックコメン

ト

議会

（報告） （報告）4/9

●前期基本計画の評価

●今後のスケジュール

(報告)7/3

・改定草案骨子

8月上旬（審議会②前）

・改定草案①

・各種分析反映状況

9/4予定（パブコメ前）

・改定草案②

・重点施策案

　　（報告） （報告）　　　　　　　10月下旬～11月上旬（審議会③前）

　　　　　　　　・改定案

　　　　　　　　・パブコメ対応状況

　　　　　　　　・KPI設定状況

・パブコメ（改定草案②）

９月18日（木）～10月17日（金）

資料８

令和７年８月５日時点

作　業　項　目
令和７年度令和６年度

高校生アンケート実施

分析実施

外部評価

内部評価

単純集計

改定方針（案） 改定草案骨子 改定草案① 改定草案② 改定案完成 策定

市民意識調査

集計・分析

社会経済動向の把握や人口等資料収集 分析

分析

 


