

計画策定スケジュール

参考資料 1

作業項目	2019年度			2020年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
社会経済動向の調査・分析																
現計画等の総括																
人口ビジョン及び将来人口フレームの検証																
市民意識調査の実施							7/6~20									
基本構想骨子案・素案の策定																
基本計画骨子案・素案の策定																
基本構想素案・基本計画素案とりまとめ																
計画原案の調製																
概要版の作成																
製本・印刷																
策定委員会（庁内）	意見聴取	⑤ 2/25		⑥ (書面協議)		⑦ 6/23		⑧ 9/18		⑨ 上旬						
策定作業部会（庁内）	基本計画シート作成															
策定協議会		⑤ 2/26														
審議会			③ 3/17		④ (書面協議)		⑤ 7/3		⑥ 10/2	答申 未達						
パブリックコメント								8/7~9/7								
みらい会議・中高生意見聴取等			みらい② (中止)				みらい① (中止)									みらい② (未定)
議会		総務委 2/18	検討委② 3/4		提言受付		説明		説明						議決	
計画策定の考え方と基本方針の設定																
基礎資料の収集・分析																
将来フレームの推計																
計画素案・原案の作成																
ア 土地の利用に関する基本構想	将来土地利用構想の検討	将来土地利用構想の作成														
イ 土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標	土地利用フレームの算出	目標設定														
ウ 規模の目標を達成するために必要な措置の概要・地域別の概要と措置	必要な措置	地域別の概要・措置														
庁内各課の意向把握及び関係機関との調整					県協議		策定委員会 審議会	県調整会議 (依頼)	調整 会議	県調整会議 策定委員会 県意見対応	審議会 策定委員会		議会報告 県報告			
パブリックコメント																
製本・印刷																
議会														報告		