

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	裾野市における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上						
計画の期間	平成22年度	～	平成27年度	交付対象	裾野市		
計画の目標	『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安心できる住まい・まちづくりを実現する。』						
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・裾野市における住宅の耐震化を上げる ・裾野市における狭あい道路の整備延長数を伸ばす 						
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	
① 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%)				81.7% (H20末)		90%	
② 事業の実施状況をもとに算出する。 (狭あい道路整備延長) (m)				0m		900m	
③							
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,124 百万円	A	1,124 百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入) -:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
										H22	H23	H24	H25	H26	H27			
1-A1-1	住宅	一般	裾野市	間接	市/個人	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化に係る事業、アスベスト対策に係る事業、危険住宅の移転事業	裾野市							821	△	
1-A1-2	住宅	一般	裾野市	直接	市	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等	裾野市							303	△	
合計															1,124			

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

