

# 裾野駅西地区まちづくりニュース

編集・発行：裾野市 建設部 区画整理課 裾野駅西地区整備事務所

〒410-1118 裾野市佐野1068番地の2 TEL:055-994-1274 FAX:055-994-1279

<http://www.city.susono.shizuoka.jp/>

## 事業に関する説明会

平成27年6月23日から28日にかけて、裾野駅西土地地区画整理事業に関する説明会を開催しました。

今号では、説明会でご説明させていただいた内容を掲載します。


### ≪説明事項 スケジュール等≫

現在、平松新道線から東側区域について先行して施行しており、南北から歩道整備や、宅地造成を進めています。

今後、事業進捗の中で随時移転をお願いしていきますが、駅舎・自由通路を除く東側区域の完了は平成32年度を予定しています。

平松新道線から西側区域について、昨年末から現在にかけて戸別訪問を実施しており、換地案の合意形成を図るとともに、移転時期の目安となる計画図の提示を行っています。（下図参照）

西側着手は平成31年度からを予定しており、大きく4つのエリアに分け、図示しました期間に事業を予定しています。これは河川整備や宅地造成を合理的に進め、効率良く移転できるようにエリア分けしたものです。街区毎の合意形成やライプラインの整備、予算の関係等を踏まえて、より具体的に調整しながら、早期完了を目指していきます。



裾野駅西土地地区画整理事業 移転計画図

(注) 予算、合意形成の熟度により、移転スケジュールが前後することがあります。  
移転計画により、個別に移転年度の変更をお願いすることがあります。

## 戸別訪問状況 今後の予定

戸別訪問の実施状況としては、前回の戸別訪問での要望を受け、換地案の調整を行ったため、多くの方から前向きな回答をいただきました。また、換地案がある程度固まってきたため、早期着工を望む意見を数多くいただいております。

今後の予定としては、昨年度の説明会等でご説明しました事業計画の2段階変更のうち、1回目の変更「駅の北側の設計変更」及び、「事業期間を平成41年度まで延伸」について、県と協議の上、昨年10月末に国に提出しております。他市町で昨年6月に提出している計画変更について、回答

待ちの状況であり、裾野市の計画変更についても同様の状況です。

国の確認が下り次第、認可の手続きを進めます。計画変更図書の見直しについては、時期、場所等を「広報」その「や市ホームページ」にて案内いたします。

2回目の変更については、今年度より県と事前協議を進め、平成29年度には国に変更申請を提出する予定です。計画通りの事業進捗に努めてまいります。

## JR裾野駅 バリアフリー化

駅舎バリアフリー化は、西口駅舎と島式ホームの南側を新たな跨線橋で結び、エレベーター2基を設置する計画です。

## 第33回裾野駅西 土地区画整理審議会

平成27年6月11日に第33回裾野駅西土地区画整理審議会が開催されました。

今回の審議会では第10回仮換地指定の審議が行われ、原案により指定して差し支えないとの答申を受けました。対象権利者の方には仮換地指定通知書を送付しております。

また、審議会では仮換地指定の軽微な変更や、事業の進捗についてもご報告、ご説明させていただきました。

平成26年度に詳細設計を実施しており、27年度に支障移転工事、28年度に本体工事、29年度に本工事の施行主体はJR東海で、平成29年3月の供用開始を目指して事業を進め



審議会の様子

## 平成27年度 第1回区長連絡会

平成27年6月19日に今年度の第1回区長連絡会を開催し、①本年度の工事予定②引継事項③事業の進捗状況④事業進捗に係る行政区、学区の考え方⑤JR裾野駅バリアフリー化事業

右記5点について、ご報告、ご説明させていただきます。



区長連絡会の様子

ております。エレベーター設置に併せて、ホーム上の屋の延長、ホームにある点状ブロックを安全優位なものに更新、音声触知案内板の設置等を予定しております。