

# 裾野駅西地区まちづくりニュース

編集・発行：裾野市建設部区画整理課 裾野駅西地区整備事務所

〒410-1118 裾野市佐野1068番の2 TEL 055-994-1274 FAX 055-994-1279

## 平成28年度 工事状況のお知らせ

平成28年度に着手した工事の内容は左記のとおりです。

### ① 臨時駅前広場築造工事(完成)

臨時駅前広場が完成し、平成29年2月10日より運用を開始しております。



工事箇所写真 A

### ② 裾野駅バリアフリー化整備(完成)

エレベーター、音声触知案内板、列車接近表示機等の設置を行い、平成29年2月25日より運用を開始しております。



工事箇所写真 B

### ③ (準)三間堀川

#### 河川改修工事(一部施工中)

平成29年5月に完成を予定しております。裾野駅前を工事中であり、ご不便をおかけしておりますが、ご理解の程よろしくお願いたします。



工事箇所写真 C

### ④ 平松新道線道路築造工事(北)及び10街区宅地造成工事(完成)

電線共同溝設置工事と併せた歩道築造工事、宅地造成工事であり、平成29年3月に完成いたしました。



工事箇所写真 D

### ⑤ 8M-4、8M-5号線道路築造工事及び11街区宅地造成工事(完成)

道路築造工事と併せた宅地造成工事であり、平成29年3月に完成いたしました。



工事箇所写真 E

### ⑥ 平松新道線道路築造工事(南)及び15街区宅地造成工事(一部施工中)


電線共同溝設置工事と併せた歩道築造工事、宅地造成工事であり、平成29年5月に完成を予定しております。



工事箇所写真 F

### ⑦ 17街区宅地造成工事(完成)

平成28年7月に完成いたしました。



平成28年度工事箇所図

## 【第37回裾野駅西土地区画整理審議会】

平成29年3月7日に第37回裾野駅西土地区画整理審議会が開催されました。今回の審議会では、第14回仮換地指定の審議が行われ、「原案により指定して差し支えない。」との答申を受けました。また、審議会では事業の進捗についても報告、ご説明させていただきました。

## 【人事異動について】

4月1日付の人事異動により、藤森、勝間田が他部署へ異動となり、山下、渡邊、眞田が区画整理課へ配属となりました。平成29年度の職員体制は左記の通りとなります。よろしくお願いたします。

## 【平成29年度職員体制】

- (課長) 丹野
- (主幹) 杉本
- (課員) 山下, 小濱, 渡邊, 芹澤, 眞田, 勝又, 山田