

裾野駅西地区まちづくりニュース

編集・発行：裾野市建設部区画整理課 裾野駅西地区整備事務所

〒410-1118 裾野市佐野1068番の2 TEL 055-994-1274 FAX 055-994-1279

平成29年度 工事施工箇所のお知らせ

本年度工事は、下図の8箇所を予定しています。周辺にお住いの皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願ひします。

① (都)平松新道線

電線共同溝設置工事

(平成29年6月～9月)

電線類を地中に収容するための施設を整備します。

② 15街区宅地造成工事

(平成29年6月～9月)

平松新道線沿いの宅地造成工事です。①工事と同時期に実施します。

③ 臨時駐輪場築造工事

(平成29年6月～8月)

⑧工事実施に伴い、使用できなくなる裾野駅西側の駐輪場の代替として、駅北側及び南側の2箇所に臨時駐輪場を整備する工事です。臨時駐輪場への切り替えは、9月1日を予定しています。

④ 裾野駅西口公衆用トイレ新築工事

(平成29年6月～9月)

⑧工事実施に伴い、公衆用トイレを移転します。

公衆用トイレを新設し、供用開始後、⑦工事により、既設の公衆用トイレは取壊します。

⑤ (区)8M4号線道路築造及び11街区宅地造成工事

(平成29年9月～12月)

宅地造成工事と併せた道路築造工事です。この工事により、8M4号線が完成します。

⑥ (都)平松新道線道路築造工事

(平成29年10月～平成30年3月)

歩道築造工事です。①工事完了後に実施します。

⑦ 既設公衆用トイレ・警察官立寄所解体工事


(平成29年10月～11月)

既設の公衆用トイレと警察官立寄所の解体工事です。④工事完了後に実施します。

⑧ (準)三間堀川河川改修工事

(平成29年12月～平成30年3月)

三間堀川の河川改修工事です。⑦工事完了後に実施します。



H29年度工事施工箇所図 (番号①-⑧)は工事着手順)

平成29年度 第1回区長連絡会

平成29年6月7日に第1回区長連絡会が開催され、

- ① 本年度の工事予定
- ② 区の引き継ぎ事項
- ③ 事業見直しの進捗状況
- ④ 行政区学区の考え方

についてご報告、ご説明させていただきました。



区長連絡会の様子

一般車両乗降場を 拡大しました

下写真のとおり、一般車両乗降場を拡大し、停車可能台数が10台になりました。

駅送迎の一時停車にご利用いただき、長時間の駐車はご遠慮ください。

また、ロータリー内へ一般車両は進入できません。一般車両の走行ルートは、下図の矢印で示す通り、一方通行になります。

一般車両の駅前広場への進入は、歩行者、バス・タクシー等と接触する恐れがあり、大変危険です。ご遠慮いただきますようお願いいたします。歩道は下図の網かけ線の部分になります。


皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。



(施工後)



(施工前)



※一般車両は進入できません。

【臨時駅前広場レイアウト図】