



発行：裾野長泉新火葬施設整備推進協議会【平成 30 年 12 月 19 日発行】
事務局：〒410-1192 裾野市佐野 1059 番地 裾野市役所内(環境市民部生活環境課)
電話：055-995-1816 / F A X : 055-992-4447

第 13 回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会
日時：平成 30 年 12 月 12 日(水曜日)午後 3 時から
場所：裾野市役所 401 会議室

1 議 事

(1) 工事発注方式及びスケジュールについて

- ・工事発注方式については、期限付一般競争入札とする。
- ・工事発注スケジュールについては、次のとおりとする。
平成 31 (2019) 年 3 月 次年度予算決議、実施設計完成
平成 31 (2019) 年 4 月中旬 入札公告
平成 31 (2019) 年 5 月下旬 入札
平成 31 (2019) 年 6 月初旬 仮契約
平成 31 (2019) 年 6 月末 組合議会臨時会工事契約議決・本契約
平成 31 (2019) 年 7 月 着工
- ・工事工程については、建築工事 27 か月(うち 4 か月休工)、機械設備工事 15 か月、電気設備工事 15 か月、火葬炉設備工事 3 か月とする。
- ・供用開始時期は、平成 33 (2021) 年 5 月からとし、全面運営開始は同年 10 月からとする。

(2) 負担金の支払いについて

- ・新火葬施設事業費(案)の今後の負担金について検討した。今後、来年度予算の上程に向けて調整を行う。

