



発行：裾野長泉新火葬施設整備推進協議会【平成 31 年 2 月 14 日発行】

事務局：〒410-1192 裾野市佐野 1059 番地 裾野市役所内(環境市民部生活環境課)

電話：055-995-1816 / F A X : 055-992-4447

第 14 回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

日時：平成 31 年 2 月 6 日(水曜日)午前 10 時から

場所：長泉町役場西館 4 階大会議室

1 議 事

(1) 実施設計の概要及び実施設計による工事費算出について

実施設計の概要については、概要版でお示ししたとおりとし、工事費については、約 19 億 1500 万円とする。

【主な内容】

概算工事費は、消費税法の改正に伴う増額となる。

工程スケジュールについては、下記の通りとする。

- ・ 建築本体工事の工期は、2019 年 7 月から 2021 年 9 月までの 27 か月間とし、2021 年 2 月から 5 月までの 4 か月間を休工とする。休工の間に備品の搬入や運営開始に向けた準備を行う予定である。
- ・ 電気設備工事及び機械設備工事、火葬炉設備工事の工期は、2019 年 11 月から 2021 年 1 月までの 15 か月間を見込んでいる。
- ・ 2021 年 5 月に新施設の運営を開始した後、現裾野市斎場の解体工事を行い(裾野市単独事業)解体終了後、2021 年 9 月までに、現斎場跡地部分の外構工事(駐車場など)を行い、2021 年 10 月から全面供用開始とする予定。

【委員からの質問に対する回答】

- ・ 非常用発電機が二階に設置される計画となっているが、燃料はどのように供給するのか。
建物外から、燃料を吊り上げて供給する方法を考えている。

(2) 入札公告条件等(案)について

- ・制限付き一般競争入札で行い、予定価格は事後公表とし、入札参加形態については、単体または共同企業体とする。
- ・最低制限価格制度は適用せず、また、低入札価格調査制度を適用し、事後公表とする。
- ・入札参加者に必要な資格としては、単体の場合と共同企業体の場合と、分けて設定するなど、入札の公平公正な執行を保ちつつ、多くの事業者が入札に参加しやすい条件とする。

【委員からの質問に対する回答】

- ・参加資格のある地元の事業者はいるのか。
地元の事業者が参加できるよう条件を設定した。

