



発行：裾野長泉新火葬施設整備推進協議会【令和元年6月28日発行】

事務局：〒410-1192 裾野市佐野1059番地 裾野市役所内(環境市民部生活環境課)

電話：055-995-1816／FAX：055-992-4447

●第16回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

日時：令和元年6月26日(水曜日)午後1時半から

場所：裾野市役所地下会議室

1 議事

(1) 再度公告入札について

新火葬施設の建築工事について、5月30日(木曜日)に制限付一般競争入札を執行したが、予定価格を超過したため、不調となった。そのため、機械設備工事・電気設備工事については入札を中止し、建築工事・機械設備工事・電気設備工事について下記のとおり制限付一般競争入札を再度執行する。

① 再度入札公告～契約のスケジュール(案)は以下のとおりとする。

- ・再度入札公告：7月1日(月)
- ・入札：7月25日(木)
- ・契約議決、本契約、着手：8月上旬

② 建築工事の入札参加資格要件を以下のとおり変更する。

- ・単体における営業所の条件を撤廃。
- ・共同企業体の資格要件のうち、その他の構成員の営業所の条件を、裾野市・長泉町から静岡県に拡大。

【委員からの質問に対する回答】

- ・機械設備工事・電気設備工事については、建築工事が不調となり、開札を行っていない状況の中で、入札延期という考え方もあるが、どのような理由で入札を中止し、再度公告入札とするのか。
→本体工事である建築工事が不調になったことを受け、工事工程等を見直した上で建築工事との連動性を考慮した結果、前回公告とは条件が異なる為、再度公告入札を実施することとした。

