



発行：裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

事務局：〒410-1192 裾野市佐野 1059 番地 裾野市役所内（環境市民部生活環境課）

電話：055-995-1816 / F A X : 055-992-4447

第4回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

日時：平成29年1月27日（金曜日）午前10時から

場所：長泉町役場西館4階大会議室

第5回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

日時：平成29年3月15日（水曜日）午後4時30分から

場所：長泉町役場西館4階大会議室

第6回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

日時：平成29年3月27日（月曜日）午後5時から

場所：裾野市役所市長応接室

以上、協議会において最も優位性のある事業手法について協議を進めてきました。



1 議 事

事業方式について

裾野長泉新火葬施設を整備することに伴う事業方式の選定につきましては、本年度実施する「(仮)裾野長泉新斎場整備に係る事業化検討調査業務」により、D + B + 0方式、DB + 0方式、DBO方式、PFI方式の4方式を定性的評価又は定量的評価(VFM)に基づき総合的に判断をしました。

その結果、DBO方式及びPFI方式は、定性的評価又は定量的評価が低く、民間と連携することのメリットが低いことから、不採用としました。

その後、D + B + 0方式並びにDB + 0方式の2方式に絞って更に検討した結果、より多くの提案を受けられることを第1に考え事業方式を決定することを協議会の方針として合意しました。

従いまして、事業方式については、設計者をプロポーザル方式により選定することで、より多くの提案を求めることが可能となる「D + B + 0方式」を採用することについて合意しました。

(事業方式)

- ・ D + B + O方式：D（プロポーザル方式による設計者選定）+ B（建設）+ O（運営・維持管理）の個別発注、仕様書発注
- ・ DB + O方式：DB（設計+建設の一体型）+ O（運営・維持管理）
- ・ DBO方式：DBO（設計+建設+運営・維持管理の一体型）
- ・ PFI方式：PFI法に基づく方式　SPC：特別目的会社との事業契約（民間資金の活用）
プロポーザル方式：発注者と設計者が協同作業を進めるパートナーとして、最も優れた創造性、技術力、経験等を有する「設計者」を選定する方式。
Design（設計） Build（建設） Operate（運営・維持管理）
PFI：Private Finance Initiativeの略。
VFM：Value For Money「支払いに対して最も価値の高いサービスを供給する」という考え方

2 報告事項（事務局から）

【第4回協議会より】

➤都市計画決定に係る説明会、公聴会の実施について

説明会：平成28年12月15日（木）、12月18日（日）実施、計22名参加

公聴会：平成29年1月26日（木）実施、4名公述

公述の要旨については裾野市ウェブサイトに掲載しております。

(<http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/4/4/1954.html>)

今後、早期の都市計画決定に向けて進めていくことを報告した。

【第5回協議会より】

➤裾野市長泉町衛生施設組合について

- ・組織体制については、新たに事務局長を配置し、従前のし尿処理施設担当係に加え、新火葬施設整備担当係を配置することで組織の強化を図る。