

裾野市長泉町衛生施設組合
新火葬施設整備基本計画

平成 30 年 3 月

裾野市長泉町衛生施設組合

<目次>

1. 基本計画の主旨	
1-1 これまでの経緯	1
1-2 基本計画の目的	1
1-3 上位計画の位置づけ	1
1-4 前提条件	2
2. 基本条件の整理	
2-1 建設予定地	3
2-2 裾野市斎場と長泉町火葬場の概況	5
2-3 関連法規制の整理	8
2-4 基本方針	12
3. 火葬炉設備計画	
3-1 計画火葬炉数の精査	13
3-2 動物用火葬炉設置の検討	17
3-3 火葬炉運転スケジュールの検討	18
3-4 火葬炉設備の検討	18
3-5 公害防止目標値の検討	24
3-6 火葬炉燃料の検討	26
4. 敷地条件の整理	
4-1 計画敷地について	27
4-2 環境影響調査	31
4-3 地質調査	33
5. 施設計画	
5-1 必要諸室の整理	35
5-2 部門別構想	35
5-3 施設配置計画	43
5-4 平面計画	45
5-5 ユニバーサルデザイン計画	49
5-6 供給設備計画	50
5-7 省エネルギー計画	51
5-8 事業継続計画	51
5-9 災害対策・構造計画	52
5-10 土地利用計画	53
5-11 外構計画	54
5-12 図面・パース	58
6. 事業計画	
6-1 事業手法の検討	63
6-2 事業スケジュール	65
6-3 概算工事費等	66
6-4 管理運営計画	66