

令和7年3月14日

関係各位

裾野市長 村田悠
(建設部建設課)

市道2-5号線通学路整備工事の工期延長のお知らせ

平素は、市土木行政に格別のご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、表題工事において年度内の完了が難しくなったため**工事期間の延長**を行います。
住民の皆様並びに通勤通学等で通行される皆様にはご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解ご協力をお願いいたします。

記

工事名 令和6年度 防災・安全交付金事業 市道2-5号線通学路整備工事

工事期間 令和7年2月26日 ～ **令和7年5月23日※**

規制等 **終日全面通行止め(歩行者も通れません) 【う回路は裏面参照】**

※工事が早期に完了した場合、上記の期間にかかわらず交通開放します

受注者 (有)秋山土建 現場代理人：荒津 宏樹 電話：992-0166

連絡先 裾野市役所 建設課 担当：江藤 太治 電話：995-1827



う回路・止水及び減水区間

