

作業項目	R4				R4								R5			R5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
地域関係者へのヒアリング								事業者ヒアリング										
仮説設定と調査事項検討				[作業期間]														
現状整理・上位関連計画の整理																		
ニーズ把握				項目整理			アンケート調査	ヒアリング										
国庫補助					交付決定													
問題点・課題の検討																		
目標実現のための施策の検討																		
計画案の作成				資料作成														
住民利用者等の意見の反映（パブコメ等）											パブコメ実施	意見への対応						
計画の決定・国への送付																		
法定協議会の開催			⑤概要、スケジュール、予算の提示			①アンケート内容について	②課題について説明	③施策について説明	④パブコメ案承認				⑤計画承認					
サービス継続事業計画変更																	変更申請 2月上旬期限 計画が必須	
サービス継続事業補助																	申請	
庁内調整						●関係課説明	各課の施策確認			庁議	庁議						庁議	
議会										●議会報告	●議会報告						●議会報告	