

住民説明会 及び 今年度の協議会スケジュール

1. 市民の移動の補完策に関する住民説明会（予定）

11月24日（水）、11月25日（木）に実施を予定していた住民説明会ですが、補完策をより充実させる必要があるとの判断に至ったため、開催を延期しました。（詳細は資料No.4-1参照）延期した説明会は、以下の日程で実施を予定しています。

| | 日時 | 会場 |
|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 1月20日（木）14：00～15：00 | 市役所地下会議室 |
| 2 | 1月20日（木）19：00～20：00 | 市役所地下会議室 |
| 3 | 1月29日（土）14：00～15：00 | 市民文化センター34～36 会議室 |

※ 各回とも、内容は同じです。

2. 活性化協議会の開催スケジュール（案）

| | 日時 | 協議内容 |
|-------------|--------------------------|--|
| 第1回 （済） | 7月13日（火） 14：00～15：30 | すその一るの運行継続条件の達成状況 自主運行路線の見直し 退出申出路線の維持確保 |
| 第2回 （済） | 9月24日（金） 14：00～15：30 | すその一る、自主運行路線の退出申出 市民の移動の補完策（案） |
| 第3回 （済） | 12月23日（木） 14：00～15：30 | 令和4年度運行計画 市民の移動の補完策 |
| （追加） 第4回 | 2月2日（水） 14：00～16：00 | サービス継続事業実施計画 会場：裾野市民文化センター会議室 |
| 第5回 | 3月18日（金） 14：00～15：30 | 地域公共交通計画の策定 |

3. サービス継続事業実施に向けたスケジュール

| | |
|------------|---|
| 12月23日 (木) | 裾野市地域公共交通活性化協議会 ○ 裾野市地域公共交通網形成計画の改訂案を承認 ○ サービス継続事業実施方針を承認 |
| 1月4日 (火) | サービス継続事業実施事業者の公募受付開始 |
| 1月7日 (金) | 事業者からの質問締め切り |
| 1月12日 (火) | 事業者からの質問に対し回答 |
| 1月14日 (金) | サービス継続事業実施事業者の公募受付締め切り |
| 1月17日 (月) | 参加資格結果通知 |
| 1月19日 (水) | 審査会 |
| 1月20日 (木) | 事業者決定、結果通知 住民説明会 (午後・夜間) |
| 1月24日 (月) | 経路、バス停等について道路管理者、警察等協議 |
| 1月29日 (土) | 住民説明会 |
| 2月2日 (水) | 裾野市地域公共交通活性化協議会 ○ サービス継続事業計画を承認 |
| 2月9日 (水) | サービス継続事業計画申請期限 |
| 2月 | サービス継続事業計画の承認 |
| 3月10日 (木) | 補助金申請期限 |