

# 裾野駅西地区まちづくりニュース

編集・発行：裾野市産業建設部区画整理室 裾野駅西地区整備事務所

〒410-1118 裾野市佐野1068番の2 TEL.055-994-1274 FAX055-994-1279 <http://www.city.susono.shizuoka.jp/>

## 平成21年度宅地造成工事等が 完成しました。

平成21年度は11街区の一部の宅地造成工事、18街区の宅地擁壁築造工事、(準)三間堀川河川改修工事並びに仮設店舗建設工事を実施し、年度内に無事竣工いたしました。

また、裾野踏切北側付近で施工中の平成21・22年度区画道路8M・5号線道路築造工事は、順調に施工が進んでいます。引き続き近隣住民の方や通行される方には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【11街区一部の宅地造成工事】  
2月に竣工し、3月並びに4月から仮換地の一部について、使用収益を開始しました。

【18街区宅地擁壁築造工事】  
1月に竣工しました。  
今年度は、18街区の一部並びに17街区の一部の宅地造成工事を施工する予定です。



< 11街区一部の宅地造成工事 >

【(準)三間堀川河川改修工事】  
11月に竣工しました。  
今年度は、18街区に隣接した箇所のおよそ81mの河川改修工事を施工する予定です。  
【区画道路8M・5号線道路築造工事】  
2月より工事に着手し、工期は8月10日までの予定です。現在の工事進捗率は、約20%になります。



### 仮設店舗について

平成21年11月に着手しました仮設店舗建設工事は、2月に無事竣工しました。  
現在、区画整理事業による中断期間の仮営業所として、2店舗が入店しています。



### 第五回仮換地指定について

平成21年11月25日に開催された第24回裾野駅西土地地区画整理審議会において、第五回仮換地指定の指定箇所、面積、減歩率等について意見を求め、原案通りとの答申を受けました。  
それにより、第五回の仮換地指定通知を平成21年11月30日付で仮換地指定対象権利者へ送付しました。

### 【人事異動について】

4月1日付けの人事異動により、副参事の井口が室長、主幹の芹澤が副参事となりました。また、室長の勝又、工務担当の丹野、補償担当の横山と藤森が異動となり、新たに3人が区画整理室に配属となりました。  
これによりまして、今年度の各担当は左記のとおりとなりました。事業の内容についての疑問などは、事務担当者へ、お気軽にご相談ください。

### [平成22年度区画整理室の職員体制]

- 室長：井口
- 副参事：芹澤
- 換地担当：高田・渡邊(基)・藤田 ※
- 工務担当：細井 ※ 渡邊(雄)・土屋 ※
- 補償担当：間山・杉山

(※：新任)