

裾野駅西地区まちづくりニュース

編集・発行: 裾野市建設部区画整理課 裾野駅西地区整備事務所

〒410-1118 裾野市佐野1068番地の2 TEL 055-994-1274 FAX 055-994-1279

令和 2 年度施工箇所について

令和 2 年度施工箇所をお知らせします。

小柄沢川周辺

桃園平松線から(区)6 M-7 号線までの間の河川改修をしました。引き続き特 3 M-13 号線、(区)6 M-14 号線の築造工事を行います。




<小柄沢川>

宅地造成工事

29 街区、30 街区の宅地造成工事を行いました。

区画道路

引き続き(区)6 M-3 号線、(区)6 M-4 号線の築造工事を行います。



<凡例>

- 施工済み道路
- R2 施工道路
- 施工済み宅地
- R2 施工宅地

裾野駅西口駅前広場

新駅前広場を令和 3 年 3 月 10 日に供用開始しました。



<裾野駅西口駅前広場>

桃園平松線

平松新道線と交わる東側を令和 3 年 3 月 30 日に開通しました。



<桃園平松線>

令和3年度施工予定箇所について


令和3年度施工予定箇所をお知らせします。

道路築造工事

- ① 桃園平松線の一部
西側を施工します。開通は令和3年度中を予定しています。
- ② 水窪深良線の一部
幅員を拡幅し、歩道を整備します。
- ③(区) 6M-3号線の一部
- ④(区) 6M-5号線の一部
- ⑤ 平松新道線の一部
- ⑥(区) 8M-6号線

河川改修工事

- ⑦ 小柄沢川の一部
駅西公園南側部分の河川改修工事を行います。



その他

各街区の宅地造成工事を行います。

【人事異動について】

4月1日付けの人事異動により丹野が退職、山下が他部署へ異動となり、藤森、宮坂が区画整理課へ配属になりました。令和3年度は左記の職員体制で事業施行に努めます。ご協力をよろしくお願いたします。

区画整理課

(課長) 藤森
(課長代理) 杉本
(係長) 西島、宮坂
(課員) 安藤、眞田、
渡邊、田代、
西川