



発行：裾野長泉新火葬施設整備推進協議会【平成 30 年 8 月 29 日発行】

事務局：〒410-1192 裾野市佐野 1059 番地 裾野市役所内(環境市民部生活環境課)

電話：055-995-1816 / F A X : 055-992-4447

第 12 回裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

日時：平成 30 年 8 月 23 日(木曜日)午後 3 時から

場所：裾野市役所地下会議室

1 議 事

(1) 基本設計による概算工事費の算出について

- ・現在進めている基本設計による概算工事費の算出結果を確認した(本体工事費とその他想定される工事費で 1,889,900 千円)。

今後、設計業者から示された概算工事費の内容を精査し基本設計をまとめた上で、実施設計を進めていく。

(2) 基本計画からの変更点について

- ・車寄せ庇軒天井の材質については、ランニングコスト等に配慮し木目調金属パネルとする。
- ・待合室 1 室(36 人室)の追加、フルオープン式調整池の設置、ゆずりあい駐車場等の追加、場内の高低差の緩和、ユニバーサルデザインに配慮した散策用スロープの設置

