

【別紙 2】

基本計画における岩波駅周辺整備事業スケジュール

整備項目		2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度
市民協働	まちづくり協議	地域住民、周辺企業等の参加によるまちづくり協議（やりたいこと整備内容）									
	賑わい創出の取組	地域住民、周辺企業等の参加によるイベントの開催、各種実証等									
岩波駅前交通広場等		[スケジュール]									
駅前拠点誘導施設（モビリティハブ施設）		[スケジュール]									
駅前拠点誘導施設（賑わい拠点施設）		まちづくり活動広場整備 → ニーズに沿った拠点施設整備									
市道 1-12 号線		[スケジュール]									
市道 1264 号線（（仮称）黄瀬川緑道）		[スケジュール]									
国道 246 号横断歩道橋（裾野 I.C 入口交差点）		[スケジュール]									
国道 246 号横断歩道橋（岩波交差点）		[スケジュール]									
（仮称）黄瀬川緑地公園・交流施設		南側緑地公園 → 北側緑地公園									
進捗管理（計画見直し）		ウーブン・シティの一部オープンによる影響を踏まえた見直し									

「岩波駅周辺地区まちづくり基本計画」より