

岩波駅周辺地区 まちづくりのご報告

裾野市 建設部 ウーブン・シティ周辺整備課

【電話】055-994-9010

事業については裾野市公式ウェブサイトをご覧ください。




●岩波駅周辺整備事業の進捗のご報告

市では立地適正化計画や北部地域まちづくり基本構想などに基づき、現在「岩波駅周辺エリア」の整備を進めています。今回は、2023年2月時点での進捗と今後の整備スケジュールについてご報告します。

●整備の目標

市では、昨年度策定した「岩波駅周辺地区まちづくり基本計画」において、短期整備計画と位置付けた事業について、向こう10年以内の整備を目指して取り組んでいます。より短期的な視点として5年間(2026年度末時点)では下記のとおり整備を進める予定です。


【2026年度段階的整備図】



整備項目	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度以降	
市民協働	まちづくり協議	地域住民、周辺企業等の参加によるまちづくり協議(やりたいこと整備内容)				継続
	賑わい創出の取り組み	地域住民、周辺企業等の参加によるイベントの開催(各種実証等)				継続
岩波駅前交通広場	→					
岩波駅前広場	→					
モビリティハブ	→					
(仮称)賑わい広場		まちづくり活動広場整備				
市道1-12号線	→					
市道1264号線((仮称)黄瀬川緑道)	→					
横断歩道橋(裾野I.C.入口交差点)	→					
(仮称)黄瀬川緑地(緑地・交流施設)		南側緑地公園				
進捗管理(計画見直し)		ウーブン・シティの一部オープンによる影響を踏まえた見直し				
デザインの整合性確認	→					継続
岩波駅周辺まちづくりの方向性確認	→					継続

●進捗の状況

現在の進捗状況は下記に示したとおり、2022年度でおおむね予備設計などの業務が完了します。今後は必要となる土地の用地交渉や詳細設計、そして工事(ステップ3からステップ5)へと進んでいきます。整備に必要な用地につきましては、土地所有者の方々へ個別にご相談にお伺いしますので、岩波駅周辺の整備に向けてご理解とご協力をお願いいたします。



【市民ワークショップ】

岩波駅周辺整備を計画するにあたり、地域の方々や岩波駅を利用する方のニーズを取り入れるため、2021年度から「岩波駅周辺地区まちづくりワークショップ」を開催しています。

このワークショップでは、岩波駅周辺で良いところや気になるところをまち歩きも行いながら話し合い、良いところはより魅力的に輝くように、また、気になるところは改善に向けて、さまざまなアイデアをいただきました。

いただいたアイデアは、「岩波駅周辺地区まちづくり基本計画」や現在作成している「岩波駅周辺まちづくりデザインノート」に反映し、地域の方々暮らしやすくなるよう整備を進めてまいります。




【ワークショップの様子】

●今後の整備スケジュール

今後のスケジュールは下記に示したとおり、最初に①の国道246号裾野IC入口交差点に架かる横断歩道橋の架け替え工事からスタートします。その後②→③と進めていき、2026年度末の一部完成を目指しています。

なお、横断歩道橋の撤去及び新設工事は2023年度から本格的に始まります。

【2026年度末の完成イメージ図】



【黄瀬川沿いのイメージ】



【駅前広場付近のイメージ】



【駅前のイメージ】



※ウーブン・シティはトヨタ自動車㈱が建設を進める実証実験の街であり、裾野市の整備計画に含まれません。

【スケジュール】

	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度	R6年度 2024年度	R7年度 2025年度	R8年度 2026年度
①横断歩道橋	設計	撤去 工事	新設歩道橋 工事		
②緑道	設計		造成	緑道工事	
③駅前広場等		設計		駅前広場等工事	
全体		用地			ワークショップ、市民が自由に楽しむ試行

※今後、工程は変更なる可能性があります。

●横断歩道橋工事中の迂回をお願い

国道246号に架かる裾野IC入口交差点の横断歩道橋については、架け替え工事中は通行することができません。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、右の図のように迂回をお願いします。

詳しい工事日程は改めてお知らせします。

