

岩波駅周辺地区 まちづくりニュース

裾野市 建設部 駅周辺整備課

[電話]055-994-9010

事業については裾野市公式ウェブサイトでご覧いただけます

岩波駅周辺地区



【配布先】深良、富岡、須山地区

●岩波駅周辺整備事業の進捗のご報告


市では、昨年度に「岩波駅周辺まちづくりの道しるべまちづくりデザインノート」を作成し、現在「岩波駅周辺エリア」の整備を進めています。今回は、2024年2月時点での進捗と今後の整備スケジュールについてご報告します。

●進捗の状況

現在の進捗状況を以下に示します。2023年度は、前年度に引き続き、用地取得を行っています。また、詳細設計が概ね進むと共に、国道246号横断歩道橋の架け替え工事が始まっています。今後、ステップ3からステップ5の更なる進捗を図っていきます。

2024年度からは工事が本格的に進んでいきます。今後とも、岩波駅周辺の整備にご理解とご協力をお願いいたします。

岩波駅周辺整備事業の流れ




●今後の整備スケジュール

①では、国道246号裾野IC入口交差点に架かる横断歩道橋の架け替え工事を行っています。

旧歩道橋は撤去済みであり、現在、新設歩道橋の工事を行っています。その後②→③と工事を進めていき、2026年度末の一部完成を目指しています。

【岩波駅周辺整備事業の順序】



※ウーブン・シティはトヨタ自動車㈱が建設を進める実証実験の街であり、裾野市の整備計画に含まれません。


【岩波駅周辺整備事業の全体スケジュール】

	R4年度 2022年度	R5年度 2023年度	R6年度 2024年度	R7年度 2025年度	R8年度 2026年度
駅前広場等	設計		駅前広場等工事		
緑道	設計	造成	橋梁工事	緑道工事	
横断歩道橋	設計	撤去工事	新設歩道橋工事		
全体	用地		ワークショップ、市民が自由に楽しむ試行		

※今後、工程は変更になる可能性があります。

◇お願いなど

- ・国道 246 号裾野 IC 交差点の歩道橋の架け替え工事のため、引続き通行止めとなります。岩波交差点の歩道橋は通行できます。
- ・工事日程などは、回覧などにより改めてお知らせします。
- ・市民の方々が楽しめるスペースを確保していきます。企画や参加をお待ちしています。



※設計図面はイメージであり、詳細な形状は今後変更となる場合があります。

市民が楽しむスペースの確保

市が整備した岩波駅前仮設広場で、地元組織がイベント等を開催しました。今後の整備においても、このように市民が自由に楽しむためのスペースを確保できるよう、取り組んでいきます。

