

回 覧 トヨタ自動車(株) ウーブン・シティ 工事進捗状況のお知らせ

表記の工事に際しまして、平素よりご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。皆様にお支えいただき、2025年9月25日にPhase1（フェーズ ワン）はオフィシャルローンチを迎え実証実験を開始いたしました。今後は、造成工事では引き続き土砂の掘削や溶岩の破砕、建屋改修工事では、建設工事と実証に向けた準備を進めており、新たに仮設駐車場整備工事を進めて参ります。引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。

1 工事範囲と工事車両経路



2 日程表

	2025	2026	2027	2028	2029
建屋改修工事	内装・増築工事 実証準備	実証開始			
フェーズ2 本体建設工事	造成工事	本体建設工事			
フェーズ2 造成工事 他		造成工事 他			
仮設駐車場整備工事	整備工事 運用開始	一部運用開始			

裏面もご覧ください


3 工事写真

建屋改修工事



施工：竹中工務店（耐震改修工事） 鹿島建設（内装工事）

造成工事



施工：三井住友建設

4 工事時間および工事休日

【工事時間】 7:00 ～ 19:00

【工事休日】 日曜日、年末年始

※大きな音の出ない作業は、記載以外の時間にも実施する場合がございます

5 その他

トヨタ・ウーブン・シティに関する最新情報は、下記QRコードを読み取り ご覧ください

[公式ウェブサイト](#)



[公式フェイスブック](#)



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

本件に関するお問い合わせ

ウーブン・バイ・トヨタ 渉外チーム 太田 080-9099-9661