

水素ガス配管埋設工事についてご協力をお願い

ENEOS株式会社
水素事業推進部

静岡ガス株式会社
導管保安・普及促進部
東部センター 本管グループ

拝啓、皆様には、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
裾野市御宿に建設中のENEOS水素ステーション工事(3月竣工予定)につきまして、
日頃からご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、この度ご町内にて、水素ステーションから外部へ水素を供給するため、
水素ガス配管埋設工事を施工させていただくこととなりました。
工期ならびに施工方法については下記の通り計画しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますがご理解とご協力の程よろしお願い申し上げます。

敬具

記

- 1. 工事場所** 裾野市御宿字朴ノ木平1576-3～1157-1地先(添付資料参照願います。)
- 2. 工事期間** 令和 7年 2月 12日～令和 7年 9月 30日 (原則、平日のみ)
* 作業時間 昼間 8時30分より 17時(一部、夜間(21時～6時)工事あり)
* 日程は天候や地中障害物の状況によってずれ込むことがありますのでご了承ください。
- 3. 道路形態**
* 1日約150m以内の範囲で工事区間を設定いたします。
* 工事区間は**車線通行規制**させて頂きます。(完全通行止めはありません)
* 交通整理人を配置致しますので交通整理人の誘導により通行お願いいたします。
* 当日作業終了後は全面通行可能に致します。
* **規制場所・方法については裏面を参照してください。**
- 4. 施工内容**
* 道路を掘削し、毎日工事時間内に埋め戻し復旧をいたします。
* 沿道の皆様には振動や騒音で大変ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。
* 当日、掘削した箇所は埋め戻しを行い仮復旧致します。
- 5. 発注者** ENEOS株式会社 水素ST技術運転グループ

担当 加幡(かばた)

6. 施工業者(問合せ先)

お気付きの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡くださるようお願い致します。

* 静岡ガス(株) 導管ネットワーク本部 東部センター 本管グループ TEL055-927-2860

担当 山下弘二

以上

工事箇所位置図



工事予定日 (2025.2~2025.9)

月	2				3				4				5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
規制①-A	△	△	△	△	○	○	○	○								
規制①-B	△	△	△	△	○	○	○	○								
規制①-C	△	△	△	△	○	○	○	○					★	★		
規制①-D	△	△	△	△	○	○	○	○							○	○
規制②	△	△	△	△	○	○	○	○								
規制③	△	△	△	△	○	○	○	○								
月	6				7				8				9			
週	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
規制①-A									○	○	○	○	○	○	○	○
規制①-B									○	○	○	○	○	○	○	○
規制①-C									○	○	○	○	○	○	○	○
規制①-D									○	○	○	○	○	○	○	○
規制②									○	○	○	○	○	○	○	○
規制③	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


※【★】は夜間工事、【△】は調査・試掘工事
 ※8月以降は舗装工事予定

規制箇所と迂回路

規制箇所 歩道 歩道通行止

規制①-A

御宿橋～裾野IC東交差点まで
3月10日～3月25日




規制②

御宿橋～裾野IC東交差点まで (中央部)
3月10日～3月11日




規制①-B

裾野IC東交差点～セブンイレブン付近まで
3月26日～4月13日




規制③

御宿橋～水素ステーション付近
2月25日～3月5日、4月1日～9月30日



規制①-C


セブンイレブン付近～トヨタ自動車東日本付近まで
4月14日～4月22日



迂回路

規制①-A、規制①-D、規制③
(規制①-A、規制③は歩道橋を横断)

規制①-A




規制③



規制①-D

トヨタ自動車東日本付近～矢崎総業㈱付近まで
4月23日～5月30日



規制①-D



※規制①-D迂回路については、「裾野IC入口」付近の工事完了後の迂回路を示しております。