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■目的（何のための事業） ■活動の様子

■活動内容

■事業の成果 ■活動中に工夫した点

■今後の展望 ■活動中に苦労した点

樹木の伐採を行った事で、以前よりも光が入る明るい公園になった。また課
題であった、危険木についても処理が出来たので安全な公園に一歩近づい
た。樹木をできるだけ活かすために廃棄せず薪として活用に繋げる事が出来
た。偕楽園の利用増が見込まれます。

今後は、夜桜ライトアップ事業、お試しワクワクソロキャンプ企画、水鉄砲
大会など、公園を活用した事業を検討しています。また、伐採については、
危険な樹木が残っているため、その樹木の伐採にも手をつけて行ければと考
えています。
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伐採した樹木を小さく切る作業

楢枯れした危険木の伐採方針の確認作業

偕楽園利用活性化のための樹木伐採事業

偕楽園の奥にはブランコやトイレがあるが、手前の樹木が鬱蒼としており、
怖くて入れないとの声があり活用の障害となっている。また、楢枯れの危険
木があり倒木の恐れがある。その課題解決を行い利用促進に繋げることを目
的とする。

楢枯れをしており、倒木の危険に繋がる樹木を優先的に伐採する事からス
タートする。
大木であり自力伐採が出来ないため専門家に委託し、当会員はその補助作業
（輸送、細分化、ツルなどの処理等）を行う。

出来る限り効率的に進めるために、作業を並列に行い、時間
短縮を行った点。コスト削減のため自分達で出来る部分は、
自分たちで行いコスト削減に努めた点。材の活用のため、出
来るだけ保存し活用に繋げようとした点。

作業中に雨が降ってきてしまい、寒い中の作業となった点。
個人所有のチェーンソーでは、大木に対してはあまり効果的
でなかった点。重機を使わず人力でコスト削減に取り組んだ
が、想像以上に大変であった点。ツル処理に非常に時間がか
かった点。作業日程が予定よりも伸びた点。
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