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１．計画の目的   
裾野市では、企業の集積が進み人口が急速に増加した 1960 年代以降に多

くの公共施設等を建設、整備してきた。しかし、少子高齢化社会の進展や急

速な人口減少を迎える中、公共施設等は今後、経年劣化によって、大規模改

修や建て替えの時期が集中することが予想されている。また、費用面では、

公共施設等の維持管理費に加えて、大規模改修や建て替えに多額の費用が必

要となる。その一方で、これらに充てられる財源は、財政推計上減少するこ

とが予測されている。そこで、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点に

立って総合的かつ計画的な管理を行うことを目的として、裾野市公共施設等

総合管理計画（第２版）（以下「管理計画」）が策定された。管理計画に基づ

き、グランド系の利用実態を分析するとともに、学校施設のグランド活用も

含め集約化を検討し、計画的な借地解消に向けた取組みに着手するため本計

画を策定する。 

 

 

２．上位計画との関係 

  第３期裾野市教育振興基本計画（令和８年３月策定予定）では、基本施策

５社会教育環境の整備において、グラウンド等の利用状況に応じて適正に確

保するよう努めることが記載されている。 

また、第３期裾野市スポーツ推進計画（令和８年３月策定予定）では、施

策の展開の内、スポーツ関連施設等の基盤整備・充実において、市民が快適

にスポーツを楽しむことができる環境の整備を目指すとして、各スポーツ施

設の整備について利用実態を分析し、学校再編後の施設の利活用や、指定管

理者と連携し関連施設の整備・施設数の最適化を図ることが記載されている。 

 

 

３．課題 

  運動公園総合体育施設や、総合グランド、深良グランド等、スポーツ施設

の借地面積の合計は約 17 万 9 千㎡で、本市の借地の約45％を占め、また

年間借地料は約 4,760 万円で、本市の借地料の約 30％を占めている。 

  グランド系について、休日は一定の利用があるものの、平日は軒並み利用

率が低く、施設数の最適化を図る必要がある。 
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４．現状分析 

①利用実態の分析 

 運動公園（多目的広場、やすらぎの広場、野球場）、総合グランド（Aグラ

ンド、Bグランド、Cグランド、多目的競技場）、深良グランドの各施設につい

て、令和６年度の平日、及び休日の30分ごとの利用実績（利用団体、利用種

目等）についてデータ入力及びグラフ化をし、分析を行った。 

・ 詳細は、別添の「裾野市スポーツ施設カルテ（個票）」を参照。 

②検討のポイント 

・ ヘルシーパーク裾野・裾野市運動公園に関する民間活力導入可能性調査

アドバイザー業務委託については公共施設経営課主導で進めているが、

サウンディング調査の結果、運動公園について新たな事業手法の提案は

出ていないため、運動公園についても集約化の検討対象とした。 

・ 廃止した際の利用団体の受入れ先として学校グランド（夜間休日開放）

を検討したが、概して利用率が高いこと、今後の部活動地域展開の拠点

校として使用される等を踏まえると現時点では難しいことが判明した。

よって、学校グランドは受け入れ先から除外して検討した（参考３）。 

 

 

５．分析結果  

各グランドの利用特性（種目や団体）を分析した結果、総合グランド、深

良グランドは利用率が比較的低く、利用も特定団体に固定されていることが

判った。そのため、総合グランドの一部もしくは深良グランドについて集約

可能と考え検討を進めることとする。 

総合グランドについてはA、B、Cの各グランドについて比較を行い、集約の

対象とするグランドについて検討する。 
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総合グランド グランド別比較 

グランド名 Aグランド Bグランド Cグランド 

 

借地解消面積

（東側駐車場

約825㎡含む） 

約6,579㎡ 約5,824㎡ 約6,845㎡ 

借地料削減額

（東側駐車場

約 609千円含

む） 

約4,849千円／年 約4,293千円／年 約5,046千円／年 

利用率（平日） 

・午前は主にグランド

ゴルフで約16％。固定

利用団体あり。 

・午後はほとんど利用

されていない。 

・夜間はサッカーと野

球で約30％。固定利用

団体あり。 

・午前は主にグランド

ゴルフ（市内）で約

24％。固定利用団体あ

り。 

・午後は約3％とほと

んど利用されていな

い 

・午前午後を通して、

利用率が最大8％程度

と全体的に低い。 

利用率（休日） 

・午前午後ともに野球

系（市内）約65％。固

定利用団体あり。 

・夜間は野球系で約

25％。固定利用団体あ

り。 

・午前午後とも野球系

（市内）で 40％～

55％。固定利用団体あ

り。 

・午前午後ともにサ

ッカー系（市内）と野

球系（市内）で約40％ 

～55％。固定利用団体

あり。 

備考 

・照明があるため夜間

利用が可能。 

・Aグランドと立地的

に接続している。また

土のグランドのため

他の2グランドとの差

別化が図れる 

・防球ネットが低く、

野球やソフトボール

で使用時に駐車場や

民家にボールが届い

てしまう。 

総合評価 △ 〇 ◎ 

 

※上記比較内容から総合グランドについては、Cグランドを集約化対象とする。 

Cグランド 

A グランド 

Bグランド 

東側駐車場
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６．検討結果 

集約化の第一段階として、以下いずれかが、現実的であると考える。 

【案Ａ】 総合グランドの一部（Cグランド・東側駐車場）を廃止 

 ※Cグランドの閉鎖に伴い、東側駐車場(御宿825-2 28台)を閉鎖し、借地解消。 

【案Ｂ】 深良グランドの全部を廃止 
 

■集約の方向性案の比較 

集約案 

【案Ａ】 総合グランドの一部（Ｃグ

ランド・東側駐車場）を廃止 

（①Cグランド・②東側駐車場） 

【案Ｂ】 深良グランドの全部を廃止 

 

  

借地解消 

面積 

約6,845㎡ 

(①約6,020㎡・②約825㎡) 
10,511㎡ 

借地料 

削減額 

約5,046千円／年 

(①約4,437千円・②約609千円) 
7,747千円／年 

地権者数 
Cグランド：３名 

駐車場：１名 

10名（和市共有財産管理組合含む） 

借地満期 
Cグランド：令和10年度末 

駐車場：令和10年度末 

令和10年度末（一部ずれあり） 

メリット 

・ 主な利用種目が野球系とサッカー

系であるが、A・Bグランドは残存し

ており、また集約先となる運動公

園も距離が近いため、利用者の移

動が容易。 

・ 地域としてスポーツ施設の確保が

可能（集約化を進めやすい）。 

・ 案Ａと比較すると借地面積および

料削減額が多い。 

デメリット 

・ 集約規模は案Ｂと比較すると小規

模。 

・ 地域でスポーツ施設が無くなる。 

・ 平日の利用頻度の高い地元のグラ

ンドゴルフ利用団体に、集約先（総

合グランドや運動公園）への移動

に負担が発生する。 

備考 

・ 東側駐車場（28台）を廃止しても、

Cグランド横駐車場77台が残る。指

定管理者に確認したところ、Aグラ

ンド及びCグランドを同時に大会

等で使用した場合、東側駐車場も

・ 関係者への説明が難航する可能性

がある。 
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満車になることがあるが、Cグラン

ドが廃止になるのであれば問題は

ないだろうとの見解。 

・ 防災計画上でグランド全体が「緊

急消防援助隊活動拠点」に位置付

けられている。危機管理課と協議

が必要（グランドの一部の廃止の

みなので、協議可能）。 

総合評価 〇 △ 

 

総合グランド（Cグランド）及び深良グランドの利用状況  

[総合グランド(Cグランド)]（抜粋）再掲 

 休日 

  ―午前午後ともにサッカー系（市内）と野球系（市内）で約40％ 

～55％。固定利用団体あり。 

 平日 

 ―午前午後を通して、利用率が高くて約8％と全体的に低い。 

 

[深良グランド]（抜粋） 

休日 

―午前は主に野球系（市内）で約33％～55％。固定利用団体あり。 

―午後は主に野球系（市内）で約47％(様々な団体が利用している） 

 

 

 

 

※上記比較内容から案 Aを集約化の方向性とする。 
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７．集約化方向性確認結果  

案Aの実現可能性確認作業として、R6年度のCグランドの利用実績から他施

設への移動の可否について調査を行った。 

R6年度 平日 休日 

利用件数及び

利用団体 

  24件 

内訳 

ALA裾野              8件 

富士山南東消防本部    4件 

矢崎グループ裾野保育園   4件 

裾野市老人クラブ連合会   2件 

裾野市ソフトボール協会   2件 

裾野市富岡第一幼稚園     1件 

裾野イーグルス野球少年団 1件 

キャッチボール愛好会     1件 

神奈川ポルテ（市外）    1件 

109件 

内訳（上位10団体） 

ALA裾野                 46件 

裾野市野球連盟           9件 

個人利用（同一）        6件 

裾野市ラグビーフットボール協

会                      5件 

裾野少年野球クラブ       4件 

裾野ガッツ少年野球団   3件 

裾野イーグルス野球少年団 3件 

FACT soccer club        3件 

キャッチボール愛好会    3件 

静岡県野球連盟      2件 

同日同時間帯

での移動可能

件数 

24件 104件 

備考 

 移動不可 5件の内  

裾野市野球連盟主催の大会 1件、 

静岡県野球連盟（市外）主催の大

会 1件である。 

2 件とも前後の週で他施設は空

いており、日程調整で移動可能

と考えられる。 

その他 3件（裾野市野球連盟、キ

ャッチボール愛好会、裾野ガッ

ツ少年野球団）も大会等ではな

く、同日に市外の団体の利用や、 

前後の週では他施設の空きがあ

るため調整可能と考えられる。 

 

※上記の結果から、市民の利用においては影響が僅かと判断し、Cグラン

ドは集約可能と考えられる。 
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８．方針 

  グランド再編計画（第１期）として、総合グランド（Cグランド）の集約に

向けて取り組んでいく。 

 

９．今後の予定 

令和８年６月 議会説明 

令和８年度～ 利用団体等への説明会や対話を丁寧に実施 

令和９年度  指定管理３年目（指定管理選定時に対象施設を除外） 

令和10年度  更地復旧工事 

令和11年３月 借地契約満了と同時に対象グランドを返還する 

 

１０．第２期以降の方針について 

・ 他グランド施設については、現時点での集約は難しい。今後の学校再

編事業が進捗することにより、第２期としてさらなる集約を想定して

いるが、まずは第１期をやりきることに注力したい。 

（例：令和７年度末 富岡第一幼稚園、深良幼稚園閉園） 

（例：令和８年度末 富岡第二小学校統合⇒総合グランド ABを集約） 

（例：令和９年度末 東中学校移転完了⇒柏木屋敷を集約） 
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（参考１）裾野市公共施設等総合管理計画（第 2版）P70 

 

 

・公共施設等総合管理計画の前期実施計画から概ね１年程度進捗の遅れがあるが、

借地満了期間は令和 11年（2029年）３月であり、中期実施計画で十分対応可能と考

える。 
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（参考２）グランド概況 

■運動公園総合体育施設 

 
 

■総合グランド 

 
 

■深良グランド 

 
 

■須山テニス・フットサル場 

 

テニスコート(2 面) 

うち 1 面：フットサル兼用 

多目的グランド 

C グランド 

(ソフトボール場) 

A グランド 

(軟式野球場) 
B グランド 

(ソフトボール場) 

多目的競技場 

野球場 

芝生の丘 

(ローラー滑り台) 

多目的広場 

テニスコート 

(6 面) 

やすらぎの広場 

陸上競技場 

管理棟 
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（参考３）学校別グランド利用率 

令和 6年度 学校別 グランド利用率（土日祝日） 

学校名 利用可能日 利用日 利用率 

西小 116 106 91.4% 

南小 116 60 51.7% 

東小 116 98 84.5% 

向田小 116 114 98.3% 

深良小 116 109 94.0% 

富岡第一小 116 111 95.7% 

富岡第二小 116 31 26.7% 

千福が丘小 116 103 88.8% 

須山小 116 116 100.0% 

西中 116 116 100.0% 

東中 116 116 100.0% 

深良中 116 108 93.1% 

富岡中 116 109 94.0% 

須山中 116 103 88.8% 

※学校の利用率は概して高く、集約した際の利用団体の受入先としては不十分。 

 

（参考４）借地料一覧（体育施設） 

施設名 借地面積 年間借地料 

運動公園総合体育施設 136,663.00㎡ 22,683,766円 

総合グランド 22,138.00㎡ 16,315,706円 

深良グランド 10,511.00㎡ 7,746,608円 

須山グランド（富士山資料館東）  9,834.00㎡  851,906円  

柏木屋敷跡地 7,570.69㎡     1,450,000円  
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（参考５）Cグランド借地図 

 

 

 

 

市有地 

借地 

借地 

借地 

借地 

借地 

市有地 

借地 
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（参考６）深良グランド借地図 
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（参考７）総合グランドＣグランド利用状況 
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（参考８）深良グランド利用状況 

 


